
丽水市交通运输局文件

丽水市交通运输局关于2020年运输服务工作

相关指标1－9月进展情况的通报
各县（市、区）交通运输局，市运管局：

近期，我局对2020年运输服务工作相关指标1-9月进展情况作了汇总梳理（见附件一），现将工作情况和要求通报如下：

一、全面完成年度任务3项。分别是新改建公交停靠站、淘汰国Ш及以下排放营运柴油货车、建设农村物流服务点。

二、已完成全市总任务但分县（市、区）尚未完成2项。分别是新增新能源公交车、新增尾气治理维修企业（M站）。其中，新增新能源公交车市本级、青田县、缙云县已完成年度工作；新增尾气治理维修企业（M站）市本级、龙泉市、松阳县已完成年度工作。

三、需要加快推进4项。分别是建设农村港湾式停靠站、更新农村客车、发展微公交、新增清洁能源出租车。其中，建设农村港湾式停靠站完成81%，市本级、云和县、松阳县、景宁县已完成年度工作；更新农村客车完成88%，市本级、缙云县、景宁县已完成年度工作；发展微公交完成64%，青田县、缙云县、遂昌县、景宁县已完成年度工作；新增清洁能源出租车龙泉市已落实资金和确定改装厂家，正在启动改装。

四、推进滞后1项。截至目前，全市建设33个乡镇运输服务站指标仅完成5个，分别为青田县2个、龙泉市1个、松阳县1个、景宁县1个，完成率15%（附件二）。尚有青田县11个、缙云县8个、莲都区7个、龙泉市1个、庆云县1个未完成，进度严重滞后。
目前已经进入第四季度，请各地各单位要认真总结分析本单位运输服务工作指标推进情况，倒排时间，加快建设，争取各项指标在11月底前提早完成。未完成乡镇运输服务站建设指标的单位，要按照11月15日前全面完工的目标倒排工期，完工一个定位、申报一个。同时建立该项工作周报制度，从10月16日开始每周五上午下班前将工作进展情况报到市道路运输管理局（联系人：姜鑫273575）。
附件：1、2020年运输服务工作相关指标1-9月完成情况表

　　　2、2020年丽水市乡镇运输服务站建设进展情况表

丽水市交通运输局　　　　

2020年10月16日　　　　

（此件公开发布）

　丽水市交通运输局办公室　　　　　　　　　2020年10月16日印发　
丽交〔2020〕86号








1
—  —

— 2  —

